

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Kỳ, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá kết quả quản lý chợ trung tâm huyện.

Ngày 17/01/2013, tại phòng họp số 1, trụ sở làm việc HĐND & UBND huyện Krông Năng Đồng chí Nguyễn Kỳ, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá kết quả quản lý chợ trung tâm huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện, Hợp tác xã vận tải cơ giới Krông Năng, UBND thị trấn Krông Năng. Đồng chí Nguyễn Kỳ, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đã kết luận như sau:

I. Đối với việc đấu giá đất vành đai chợ và xây dựng giai đoạn 2 chợ thị trấn Krông Năng:

1. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì cùng với phòng Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh quy hoạch thiết lập văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp nhận quỹ đất và xây dựng phương án cho đấu thầu.

3. Giao Ban quản lý các dự án xây dựng huyện tham mưu cho UBND huyện trình Ban thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo việc triển khai thi công giai đoạn 2 gồm các hạng mục: Khu dự kiến xây dựng ki ốt, nhà lồng và bể xử lý nước thải.

4. Giao Hợp tác xã Vận tải cơ giới Krông Năng giữ nguyên hiện trạng diện tích thi công xây dựng giai đoạn 2, không coi nới, không xây dựng trong mặt bằng thuộc khu vực chợ để không ảnh hưởng đến việc xây dựng các hạng mục thuộc giai đoạn 2 theo chủ trương của UBND huyện.

5. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch cùng với Trung tâm phát triển quỹ đất thẩm định giá, xây dựng giá khởi điểm tham mưu trình cấp có thẩm quyền thẩm định để tiến hành bán đấu giá.

6. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu theo dõi giám sát và cùng Ban quản lý các dự án xây dựng huyện phân lô, phân sạp, phân hàng, phân nhóm cho phù hợp với việc quản lý khu vực chợ theo chức năng của phòng. Đồng thời tham mưu UBND huyện đơn đốc triển khai giai đoạn 2. Kiểm tra, rà soát lại quy hoạch khu vực chợ trung tâm thị trấn Krông năng.

7. Thời gian tiến hành: Từ nay đến đầu tháng 03/2014.

8. Nguồn vốn xây dựng chợ giai đoạn 2 từ nguồn thu đấu thầu tại chợ trung tâm huyện Krông Năng.

II. Đối với quản lý đánh giá lại chợ Phú Xuân và Chợ trung tâm thị trấn Krông Năng:

Giao đồng chí Nguyễn Văn Dữ - phó phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ rà soát, đánh giá hai chợ (chợ trung tâm huyện và chợ Phú Xuân) do đồng chí Nguyễn Văn Dữ làm tổ trưởng, đồng chí Lê Ngọc Sáu làm tổ phó cùng các thành viên thuộc các phòng ban liên quan và lãnh đạo UBND, cán bộ tài chính của xã Phú Xuân và thị trấn Krông Năng. Tổ có trách nhiệm đánh giá nguồn thu chi của hai chợ nêu trên và tham mưu cho UBND huyện thẩm định theo tinh thần Công văn số 1897/UBND – KTHT ngày 18/12/2013 của UBND huyện Krông Năng.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Kỳ, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý các dự án xây dựng huyện, Hợp tác xã vận tải cơ giới Krông Năng, UBND xã Phú Xuân, UBND thị trấn Krông Năng và các phòng ban liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện;
- Ban quản lý các DAXD huyện;
- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện;
- HTX vận tải cơ giới Krông Năng;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Chuyên viên TH, KT;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Hồng Văn