

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sửa chữa sân bê tông phía trước nghĩa trang huyện Krông Năng.

Ngày 07/4/2016, đồng chí Trần Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì tại cuộc họp thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sửa chữa sân bê tông phía trước nghĩa trang huyện Krông Năng. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh & Xã hội, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, kiến nghị, đồng chí chủ trì kết luận như sau:

1. Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 đất đối với diện tích đất xây dựng sân trước nghĩa trang;

- Hướng dẫn cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về trình tự thủ tục thu hồi đất để các đơn vị liên quan hoàn thành công tác thu hồi đất.

2. Kinh tế và Hạ tầng huyện: Tiến hành rà soát, kiểm tra, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Năng đối với công trình xây dựng sân trước nghĩa trang huyện.

3. Lao động Thương binh & Xã hội huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để triển khai xây dựng công trình. Đồng thời là cơ quan đầu mối, phối hợp với các phòng ban chuyên môn để thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công công trình.

4. Tài chính Kế hoạch: Phối hợp với các ngành chức năng của huyện, hướng dẫn cho chủ đầu tư dự án các hồ sơ thủ tục liên quan đến xây dựng cơ bản; đồng thời tham mưu UBND huyện kinh phí để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

5. Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai Krông Năng: phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện công tác đo đạc, trích lục bản đồ đối với vị trí đất xây dựng sân trước nghĩa trang huyện.

6. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện: thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

7. Ủy ban nhân dân thị trấn: Phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc 02 hộ dân có đất thuộc dự án, đề sớm triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công dự án.



Các đơn vị phối hợp để triển khai hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 15/6/2016 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trên đây là kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trần Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo đến thủ trưởng các phòng, ban đơn vị liên quan, UBND xã phú Xuân để biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTHU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đơn vị: TNMT, KTHT, LĐTBXH, TCKH, TTPTQĐ, CNVPĐKĐĐ;
- UBND thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Tiến Thành

