

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 84 /TB-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

**Kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban XDCB quý I/2013
và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II/2013**

VĂN PHÒNG HĐND-UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CÔNG VĂN ĐẾN
Số 97 năm 2013

Ngày 11/4/2013, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban XDCB quý I năm 2013 và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2013. Tham dự Hội nghị gồm có:

- Đ/c Trần Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì.
- Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Sau khi nghe báo cáo của các Sở, ngành và ý kiến tham gia của các Đại biểu; Đ/c Trần Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Năm 2013, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tạm dừng phê duyệt các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh, để tập trung giải quyết nợ đọng. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013 được giao sớm trong năm 2012, chủ yếu thanh toán trả nợ và bố trí cho các công trình chuyển tiếp, rất ít dự án mở mới.

Trong quý I, nhìn chung các chủ đầu tư đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, kết quả giải ngân quý I các nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh quản lý đạt cao hơn các năm trước, với 385 tỷ đồng, đạt 24,68%. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chậm; một số dự án hồ sơ thiết kế, dự toán còn nhiều sai sót,.. dẫn đến kéo dài tiến độ công trình.

Những vấn đề còn tồn tại, các ngành chức năng đã có đánh giá cụ thể tại các báo cáo trình bày trong Hội nghị, các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiên cứu và có biện pháp khắc phục.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013: Các chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tập trung đẩy nhanh công tác quy hoạch xây dựng, bao gồm cả quy hoạch nông thôn mới.
- Rà soát, giãn tiến độ các dự án chưa thật sự cấp thiết; xác định điểm dừng kỹ thuật công trình phù hợp trên cơ sở khả năng vốn bố trí.

- Lập phương án xử lý thanh toán nợ đối với các dự án hoàn thành và bố trí vốn kịp thời cho các dự án chuyển tiếp để hoàn thành theo tiến độ.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện khối lượng bảo đảm theo hợp đồng.

- Thực hiện giải ngân vốn theo đúng kế hoạch. Trường hợp bị trung ương thu hồi vốn do chậm giải ngân, chủ đầu tư phải tự tìm nguồn để bổ sung cho số vốn bị thu hồi.

- Theo dõi chặt chẽ công việc, thực hiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán công trình hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn quy định.

- Thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án (tiến độ, chất lượng, giải ngân vốn,...) kịp thời, đầy đủ theo đúng quy chế được phê duyệt.

- Rà soát quỹ nhà, đất để bổ sung vốn cho XD CB.

3. Về kiến nghị của các chủ đầu tư: Các ngành chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, trả lời; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo kết luận của UBND tỉnh để các ngành, các cấp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các Phó CT UBND tỉnh ("");
- Các cơ quan, đơn vị dự HN trên;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T. 80)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Võ Minh Sơn