

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG NĂNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **109** /TB-UBND

Krông Năng, ngày 12 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện (gọi tắt là Hội đồng 608 của UBND huyện) để giải quyết vướng mắc về phương án bồi thường công trình cầu Lộc Thuận – Lộc Hải (xã Phú Lộc) và công trình thủy lợi Buôn Trấp

Để giải quyết những vướng mắc trong lập phương án bồi thường thuộc công trình Cầu Lộc Thuận – Lộc Hải (xã Phú Lộc) và công trình thủy lợi Buôn Trấp – xã Ea Tam; ngày 12/11/2012, UBND huyện tổ chức cuộc họp do đồng chí Nguyễn Kỳ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì với thành phần tham dự: các đồng chí là thành viên Hội đồng 608 của UBND huyện; Ban quản lý các dự án xây dựng huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND xã Phú Lộc, Giám đốc công ty xây dựng Liêm Hùng.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất và ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Kỳ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận như sau:

1. Đối với công trình xây dựng cầu Lộc Thuận – Lộc Hải:

- Về quan điểm chung là phải lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với công trình này theo quy định. UBND xã Phú Lộc vận động nhân dân đồng tình giải phóng mặt bằng theo cam kết của các hộ dân với xã trước đây.

- Ngày 13/11/2012:

+ Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện mời các thành phần có liên quan để bàn giao mốc thực địa thi công công trình cầu Lộc Thuận – Lộc Hải, cung cấp hồ sơ liên quan cho phòng Tài nguyên và Môi trường và họp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thông báo thu hồi đất thi công công trình và có trách nhiệm thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tham mưu Quyết định thu hồi đất theo quy định.

- UBND xã Phú Lộc: lập Tờ trình xin thu hồi đất của hộ dân để thi công công trình xây dựng cầu lộc Thuận – Lộc Hải gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Thời gian hoàn thành **trước ngày 15/11/2012**.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, UBND xã Phú Lộc căn cứ nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị mình phải tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng **trước ngày 20/11/2012** để thi công công trình cầu Lộc Thuận – Lộc Hải.

2. Đối với công trình thủy lợi Buôn Trấp – xã Ea Tam.

- Giao Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện chủ trì, cùng phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện chủ trương về nguồn vốn đền bù đối với công trình thủy lợi Buôn Trấp – xã Ea Tam.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho UBND huyện Tờ trình xin chủ trương của UBND tỉnh về phương án bồi thường, mức hỗ trợ thuộc công trình thủy lợi Buôn Trấp – xã Ea Tam. Thời gian hoàn thành **trước ngày 16/11/2012**.

- Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc công trình thủy lợi Buôn Trấp – Xã Ea Tam.

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện thực hiện lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc công trình thủy lợi Buôn Trấp – Xã Ea Tam và trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

- Thời gian hoàn thành các nội dung trên **trước ngày 30/11/2012**.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện thông báo đến thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc và UBND xã Ea Tam triển khai thực hiện. / *th*

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ, TT HĐND;(BC)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- BQLDAXD, TTPTQĐ, TNMT, KTHT, TCKH;
- UBND các xã: Phú Lộc, Ea Tam;
- Chuyên viên VP;
- Lưu VT.



TM.HỘI ĐỒNG 608
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
UBND HUYỆN
Nguyễn Kỳ