

Số: 88 /TB - UBND

Krông Năng, ngày 14 tháng 09 năm 2012.

THÔNG BÁO

V/v kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc kiểm tra một số tuyến đường đang nâng cấp của trung tâm thị trấn Krông Năng

Ngày 13 tháng 09 năm 2012, đồng chí Trương Hoài Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc kiểm tra một số tuyến đường đang nâng cấp của trung tâm thị trấn Krông Năng. Tham dự cuộc buổi làm việc có đại diện các đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND thị trấn Krông Năng; Đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát công trình. Sau khi đi kiểm tra tuyến đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường Lê Duẩn và ý kiến phát biểu đóng góp của các thành viên tham dự buổi làm việc; đồng chí Trương Hoài Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã kết luận như sau:

1. Một số công việc cần triển khai trong thời gian đến:

- Giao cho UBND thị trấn Krông Năng (chủ đầu tư):

+ Phối hợp với Đơn vị tư vấn thiết kế, Đơn vị thi công, Đơn vị tư vấn giám sát nghiên cứu đề xuất hướng xử lý việc thoát nước, bảo đảm tiết kiệm nhưng hiệu quả đề duy trì tuổi thọ công trình và các công trình xung quanh, đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

+ Phối hợp với Ủy ban MTTQVN thị trấn tổ chức giám sát cộng đồng đối với việc thi công các tuyến đường này để đảm bảo tính công khai, minh bạch.

+ Khi triển khai chặt hạ cây xanh hai bên lề đường phải xin ý kiến của UBND huyện bằng văn bản.

+ Tăng cường quản lý, giám sát bảo đảm chất lượng công trình và bảo đảm tiến độ xây dựng để kịp chào mừng kỉ niệm 25 năm ngày thành lập huyện.

- Đối với các trụ điện cần phải di dời:

Giao cho UBND thị trấn chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực Krông Năng tham mưu đề xuất và sớm xử lý.

- Đối với hệ thống cây xanh:

+ Những cây Muồng đen (dọc trục đường Trần Hưng Đạo) vẫn giữ nguyên.

+ Các tuyến đường lát vỉa hè: điều chỉnh hố trồng cây xanh theo hướng tuyến các cây xanh cũ.

+ Chỉ bố trí hố trồng cây xanh ở những vị trí chưa có cây xanh.

2. Bổ sung điều chỉnh 1 số công việc như sau:

a. Đối với tuyến đường Trần Hưng Đạo:

- Đoạn đường từ ngã tư đường Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo đến trường Tiểu học Trần Quốc Toàn:

+ Đối với lề đường bên phải (sát trụ sở khối Liên cơ quan 2): Giữ nguyên hàng cây bên lề đường và xây dựng bờ kè lề đường để chống đất tràn xuống vỉa hè và lòng đường.

Đoạn vỉa hè trước trường Trần Quốc Toàn: lát vỉa hè đến sát hàng rào trường Trần Quốc Toàn.

+ Đối với lề đường bên trái (sát trụ sở UBND huyện): lát vỉa hè đến sát hàng rào trụ sở UBND huyện từ ngã tư đến hết hàng rào UBND huyện.

- Đoạn đường từ ngã tư đường Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo đến giáp đường Tuệ Tĩnh: Lát vỉa hè đến sát hàng rào của Trung tâm chính trị huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Tòa án huyện.

b. Đối với tuyến đường Lê Duẩn:

- Mở rộng vòng cua ngã tư đường Nguyễn Tất Thành – Lê Duẩn để bảo đảm an toàn giao thông.

- Không triển khai thi công tuyến đường từ đoạn nối đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Phan Đình Phùng.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng: hướng dẫn và hỗ trợ UBND thị trấn Krông Năng triển khai đúng quy định.

Thừa lệnh Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện; (b/c)
- CT, PCT.UBND huyện;
- UBND Thị trấn Krông Năng;
- Các đơn vị: TCKH, KT&HT, BQLDA, Điện lực Krông Năng;
- Đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị tư vấn thiết kế công trình;
- Lãnh đạo VP;
- Chuyên viên VP;
- Lưu VT.

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thanh Duyệt